



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА БАЛАШИХА

143900, Россия, Московская область, г. Балашиха, пр. Ленина, д. 11
тел. (495) 529 2576, тел./факс (495) 529 4789

Ад. од. 2013 № 01-113-13

на № _____ от _____

Кулемину А.В.
143900, Московская обл., г. Балашиха,
Московский б-р, д.2, кв.71

Уважаемый Алексей Васильевич!

Рассмотрев по поручению Комитета Московской области по долевному жилищному строительству, ветхому и аварийному жилью Ваше обращение по вопросам строительства жилого дома корп.20/1 в микрорайоне Гагарина, г.Балашихи Московской области, сообщая следующее.

По информации генерального директора ООО «СтройИмпэкс» от 05.02.2013г. срок завершения работ по строительству вышеуказанного жилого дома – ноябрь 2012 года. По состоянию на 05.02.2013 выполнены монтажные работы по внутренним сетям инженерного обеспечения. Перенос сроков окончания строительства объекта вызван с переносом сроков выполнения работ по подключению к наружным коммуникациям электро- и теплоснабжения. По результату проведенных инвестором- застройщиком переговоров с организацией, выполняющей строительство сетей и объектов электроснабжения (ООО Гранель Девелопмент») срок завершения работ, по строительству котельной и сетей теплоснабжения – II квартал 2013 год.

В соответствии со статьей 2 Закона Московской области №84/2010-ОЗ от 01.07.2010 «О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Московской области» вышеуказанный объект к проблемным объектам не относится.

Заместитель руководителя

Администрации городского округа Балашиха

А.В.Марков

Исп. Ю.Б.Хтей

521-64-10

00001572